



Tecnológico de Monterrey

Avance de proyecto 9: Versión Beta

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

29/05/2026

1. Avance del diseño e implementación de requisitos funcionales

Durante esta etapa del proyecto se continuó con el desarrollo e integración de los requisitos funcionales definidos junto con el cliente. Actualmente, la aplicación presenta un avance aproximado del **90% respecto al alcance funcional comprometido**, contando con una versión Beta estable que incorpora la mayoría de los procesos que generan valor al negocio.

La aplicación permite gestionar información financiera, administrar clientes, monitorear alertas, consultar reportes y realizar operaciones relacionadas con la prevención y detección de actividades financieras sospechosas. Asimismo, se han incorporado las recomendaciones realizadas por el cliente durante las sesiones de revisión y validación.

Entre las mejoras implementadas destacan:

- Eliminación visual de los campos Folio e ID en las vistas operativas para simplificar la experiencia del usuario.
- Optimización de la navegación entre módulos.
- Mejoras de usabilidad e interfaz de usuario.
- Ajustes en los flujos de consulta y visualización de información.
- Implementación del módulo de denuncias anónimas, permitiendo que únicamente los usuarios registrados puedan registrar reportes de manera confidencial sin exponer su identidad.
- Fortalecimiento de la gestión de permisos y control de acceso por roles.

Las funcionalidades restantes corresponden principalmente a mejoras de organización y presentación de información, sin afectar los procesos críticos del sistema.

2. Estado de implementación

Backend implementado

Funcionalidad	Estado
Autenticación de usuarios	Implementado
Gestión de clientes	Implementado
Gestión de operaciones financieras	Implementado
Gestión de alertas	Implementado
Dashboard financiero	Implementado
Consulta de reportes	Implementado
Carga masiva mediante archivo CSV	En desarrollo
Integración con base de datos PostgreSQL	Implementado
Protección de rutas y permisos	Implementado
Módulo de denuncias anónimas	Implementado
Nuevo rol de usuario (Empleado)	Implementado
Separación de tipos de reportes	En desarrollo

Frontend implementado

Funcionalidad	Estado
Pantalla de inicio de sesión	Implementado
Dashboard principal	Implementado
Módulo de clientes	Implementado
Módulo de operaciones	Implementado
Módulo de alertas	Implementado

Navegación entre módulos	Implementado
Visualización de reportes	Implementado
Carga de archivos CSV	En desarrollo
Ajuste visual eliminando Folio e ID	Implementado
Módulo de denuncias anónimas	Implementado
Gestión por roles	Implementado
Separación de tipos de reportes	En desarrollo

3. Diseño y ejecución de pruebas

Siguiendo la metodología establecida para la transformación de casos de uso en casos de prueba, se ha diseñado y ejecutado aproximadamente el **90% de los escenarios de validación previstos para la aplicación**.

Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de los procesos críticos del sistema, validar las reglas de negocio implementadas y detectar áreas de mejora tanto funcionales como de experiencia de usuario.

Las incidencias encontradas fueron corregidas oportunamente, garantizando una versión Beta estable para las pruebas de aceptación realizadas por el cliente.

Las áreas cubiertas incluyen:

- Inicio de sesión y autenticación.
- Gestión de usuarios y roles.
- Gestión de clientes.
- Registro y consulta de operaciones financieras.
- Generación y consulta de alertas.
- Consulta y visualización de reportes.
- Navegación entre módulos.
- Control de permisos y acceso.
- Registro de denuncias anónimas por empleados.

4. Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se cuenta con un documento de validación firmado por parte del cliente, el cual evidencia la aceptación de más del **70% de los casos de uso implementados y probados** durante esta fase del proyecto.

Durante las sesiones de revisión se recibieron observaciones enfocadas principalmente en la experiencia de usuario, organización de la información y simplificación de procesos operativos. Estas recomendaciones fueron incorporadas al sistema y forman parte de la versión actual.

Entre las mejoras derivadas de la retroalimentación destacan:

- Eliminación visual de Folio e ID en las vistas operativas.
- Simplificación de flujos de consulta.
- Mejoras en la navegación entre módulos.
- Implementación de denuncias anónimas para empleados.
- Reestructuración de la organización de reportes.

5. Despliegue del sistema

La aplicación se encuentra desplegada en un entorno accesible para pruebas funcionales y validación continua por parte del cliente.

Enlace de despliegue

URL del sistema:

<https://financial-sentinel.netlify.app/>

6. Decisiones y avance del proyecto

Qué nos comprometimos a hacer

- Implementar la funcionalidad principal del sistema.
- Diseñar y ejecutar al menos el 90% de los casos de prueba.
- Incorporar la retroalimentación del cliente.
- Mantener una versión funcional desplegada.
- Implementar mecanismos de control de acceso por roles

Qué sí logramos

- Implementación de aproximadamente el 90% de los requisitos funcionales.
- Implementación del módulo de denuncias anónimas para empleados.
- Gestión de permisos y control de acceso por roles.
- Eliminación visual de Folio e ID en las vistas del sistema.
- Ejecución y corrección del 90% de los casos de prueba.
- Obtención de la validación del cliente mediante documento firmado.
- Despliegue de una versión Beta funcional y estable.

Qué no logramos y por qué

Separación completa de los tipos de reportes

Aunque se avanzó significativamente en el diseño y estructura de los reportes, aún se requieren ajustes adicionales en la interfaz y en la lógica de presentación para garantizar una clasificación adecuada y consistente de la información.

Qué haremos en el siguiente avance

- Finalizar la separación y clasificación de los distintos tipos de reportes.
- Ejecutar y documentar el porcentaje restante de casos de prueba.
- Realizar pruebas finales de aceptación con el cliente.
- Preparar la versión final para entrega y cierre del proyecto.

Responsables de cada actividad

Actividad	Responsable
Desarrollo de funcionalidades backend	Iker Rodríguez
Desarrollo de funcionalidades frontend	Isabella Montiel
Diseño y ejecución de pruebas	Axel Arenas
Despliegue y soporte técnico	Iker Rodríguez
Documentación y seguimiento con el cliente	Isabella Montiel
Validación y control de calidad	Todo el equipo