



Tecnológico de Monterrey

Avance de proyecto 8: Despliegue

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

29/05/2026

1. Avance del diseño e implementación de requisitos funcionales

Durante este periodo se continuó con el desarrollo de los componentes funcionales definidos en el documento de requisitos validado por el cliente. Actualmente, el proyecto presenta un avance aproximado del 70% respecto al alcance funcional comprometido para esta fase.

La versión Beta ya incorpora los procesos principales que aportan valor al negocio, permitiendo la gestión de información financiera, consulta de alertas, administración de clientes y visualización de reportes. Asimismo, se han realizado ajustes derivados de las sesiones de retroalimentación con el cliente, enfocados principalmente en mejorar la experiencia de usuario y simplificar la visualización de la información.

Entre las mejoras implementadas destacan:

- Incorporación de la funcionalidad para carga masiva de información mediante archivos CSV.
- Eliminación visual de los campos **Folio** e **ID** en las interfaces principales, debido a que el cliente determinó que dichos elementos no generan valor operativo para los usuarios finales.
- Optimización de la navegación entre módulos.
- Ajustes de interfaz orientados a mejorar la usabilidad del sistema.

Adicionalmente, se encuentran en desarrollo funcionalidades que serán integradas en la siguiente entrega, incluyendo:

- Implementación de un nuevo rol de usuario.
- Separación y clasificación de los distintos tipos de reportes.
- Ajustes adicionales derivados de las pruebas de aceptación.

2. Estado de implementación

Backend implementado

Funcionalidad	Estado
Autenticación de usuarios	Implementado
Gestión de clientes	Implementado
Gestión de operaciones financieras	Implementado
Gestión de alertas	Implementado
Dashboard financiero	Implementado
Consulta de reportes	Parcial
Carga masiva mediante archivo CSV	Implementado
Integración con base de datos PostgreSQL	Implementado
Protección de rutas y permisos	Implementado
Nuevo rol de usuario	En desarrollo

Frontend implementado

Funcionalidad	Estado
Pantalla de inicio de sesión	Implementado
Dashboard principal	Implementado
Módulo de clientes	Implementado
Módulo de operaciones	Implementado
Módulo de alertas	Implementado
Navegación entre módulos	Implementado
Visualización de reportes	Parcial
Carga de archivos CSV	Implementado
Ajuste visual eliminando Folio e ID	Implementado
Separación de tipos de reportes	En desarrollo

3. Diseño y ejecución de pruebas

Siguiendo la metodología definida para la transformación de casos de uso en casos de prueba, se ha diseñado y ejecutado aproximadamente el 70% de los escenarios de validación contemplados para la aplicación.

Las pruebas realizadas han permitido validar los flujos principales del sistema, verificar el correcto funcionamiento de las reglas de negocio y detectar oportunidades de mejora en aspectos funcionales y de interfaz.

Las incidencias identificadas durante la ejecución de pruebas fueron analizadas y corregidas oportunamente, permitiendo mantener una versión estable del sistema para su evaluación continua.

Las áreas cubiertas por las pruebas incluyen:

- Inicio de sesión y autenticación.
- Gestión de clientes.
- Registro y consulta de operaciones.
- Generación y consulta de alertas.
- Carga de información mediante archivos CSV.
- Navegación entre módulos.
- Consultas de información financiera.

4. Aceptación de requisitos funcionales

Se cuenta con el documento de validación firmado por parte del cliente, el cual evidencia la aceptación de los requisitos funcionales implementados y probados durante esta fase del proyecto.

Durante las sesiones de revisión se recibieron observaciones relacionadas con la experiencia de usuario y organización de la información presentada en pantalla. Estas recomendaciones fueron incorporadas dentro del plan de trabajo y forman parte de las mejoras implementadas en la versión actual.

Las modificaciones más relevantes derivadas de esta retroalimentación incluyen:

- Eliminación visual de Folio e ID en las vistas operativas.
- Simplificación de ciertos flujos de consulta.
- Revisión de la estructura de reportes para futuras entregas.

5. Despliegue del sistema

La aplicación se encuentra desplegada en un entorno accesible para pruebas funcionales y validación por parte del cliente.

Enlace de despliegue

URL del sistema: <https://financial-sentinel.netlify.app/>

6. Decisiones y avance del proyecto

Compromisos establecidos:

- Implementar la funcionalidad principal del sistema.
- Diseñar y ejecutar la mayoría de los casos de prueba.
- Incorporar retroalimentación del cliente.
- Mantener una versión funcional desplegada.

Logros alcanzados:

- Implementación de aproximadamente el 70% de los requisitos funcionales.
- Integración de la carga de archivos CSV.
- Eliminación visual de Folio e ID en las vistas del sistema.
- Ejecución y corrección de pruebas funcionales.
- Obtención de la validación del cliente mediante documento firmado.

Aspectos pendientes:

- Implementación del nuevo rol de usuario.
- Separación de los tipos de reportes.
- Finalización de los casos de prueba restantes.

Motivo:

Estas funcionalidades requieren ajustes adicionales tanto en la lógica de negocio como en la interfaz para garantizar su correcta integración con el resto del sistema.

Actividades para el siguiente avance:

- Finalizar el nuevo rol de usuario.
- Implementar la separación de reportes.

Responsables:

- Desarrollo de funcionalidades: Equipo de FSST.
- Pruebas y validación: Axel Arenas.
- Despliegue y soporte: Iker Rodriguez.
- Seguimiento con cliente y documentación: Isabella Montiel.